
NATURE 
DES TRAVAUX

  

 JANVIER FÉVRIER MARS

WE 
01 

du 
02 au 

06

WE 
07 et 

08

Du 
09 au 

13

WE 
14 et 

15

Du 
16 au 

20

WE 
21 et 

22

Du 
23 au 

27

WE 
28 et 

29

Du 
30 au 

03

WE 
04 et 

05

Du 
06 au 

10

We 
11 et 

12

Du 
13 au 

17

We 
18 et 

19

Du 
20 au 

24

WE 
25 et 

26

Du 
27 au 

03

WE 
04 et 

05

Du 
06 au 

10

WE 
11 et 

12

Du 
13 au 

17

WE 
18 et 

19

Du 
20 au 

24

We 
25 et 

26

Du 
27 au 

31

IMPACT  
SUR LES CIRCULATIONS HORAIRES

ITINÉRAIRE  
ALTERNATIF

ALLONGEMENT
DU TEMPS  

DE PARCOURS

1er 
Janv

14 
Férié

VACANCES 
du 04/02 au 20/02

  TRAVAUX IMPORTANTS 
la GARE DE LYON est totalement fermée 

le 18 et le 19 Mars  
ZONE PARIS OUEST  

1  �Mise en service  
du Poste 1 de Vitry 

Aucun train entre 
Paris Austerlitz <> Versailles Chantiers 

Du samedi 23h 
au dimanche 10h00

Bus entre
Paris Austerlitz <> Versailles Chantiers +35mn 

2  �Mise en accessibilite  
des gares de Javel 
et Issy Val de Seine, 
maintenance du tunnel  
de Meudon
Maintenance 
à Champ de Mars et Viroflay 

Aucun train entre 
Musée d’Orsay <> St-Quentin en Yvelines 
Invalides <> Versailles Château Rive-gauche

Du samedi matin  
au dimanche soir

Bus entre 
Javel <> Bellevue + report sur la ligne N +20mn 

Auncun train entre
Javel <> Versailles Château Rive-gauche  
Javel <> St-Quentin en Yvelines

Du dimanche  
au jeudi 
à partir de 23h00

Bus entre
Javel <> Versailles Château Rive-gauche  
Javel <> St-Quentin en Yvelines

+30mn 
+40mn di di di di di

ZONE PARIS NORD

3  �Maintenance et 
Remplacement voie 
ballast 

Aucun train entre  
Ermont − Eaubonne<> Pontoise

Les soirs  
du lundi au vendredi 
à partir de 23h00

Bus entre
Ermont − Eaubonne <> Pontoise +35mn 

4  �Nettoyage des voies 
Aucun train entre  
Av Henri Martin <> Montigny – Beauchamp

Les soirs  
du lundi au vendredi 
à partir de 23h00

Bus entre
Neuilly − Porte Maillot <> Pontoise
Montigny – Beauchamp <> Neuilly − 
Porte Maillot

+45mn 

 ZONE PARIS SUD

5  �Couverture des voies  
à Paris Austerlitz

Aucun train entre
Paris Austerlitz <> Pt de Rungis 

Les soirs  
du lundi au vendredi 
à partir de 22h30

Bus entre
Paris Austerlitz <> Pt de Rungis +30

6  ��Mise en service  
du Poste 1 de Vitry 

Aucun train entre
Paris Austerlitz <> Pt de Rungis
Paris Austerlitz <> Dourdan  
Paris Austerlitz <> St-Martin d’Étampes
Paris Austerlitz <> Juvisy

Du samedi 23h  
au dimanche 10h00

Bus entre
Paris Austerlitz <> Dourdan
Paris Austerlitz <>St Martin d’Étampes
Paris Austerlitz <> Juvisy <> Massy – 
Palaiseau 

+60min
+60min
+35min

7  �Travaux du Tram Train 
Massy Evry

Aucun train entre
Juvisy <> Massy – Palaiseau 

Du samedi matin  
au dimanche soir

Bus entre
Juvisy <> Massy – Palaiseau +35min

Aucun train entre 
Paris Austerlitz <> Versailles Chantiers 
Pt de Rungis <> Massy – Palaiseau 

Le dimanche 
jusqu’à 09h00

Bus entre
Paris Austerlitz <> Versailles Chantiers 
Pt de Rungis <> Massy – Palaiseau 

+60min
di 

matin di
matin

8  �Juvisy : 
− Maintenance

Aucun train entre
Paris Austerlitz <> Juvisy

Les soirs  
du lundi au vendredi 
à partir de 23h00

Bus entre
Paris Austerlitz <> Juvisy +30min

 − Grand Pôle Intermodal Moins de train entre 
Invalides <> Juvisy 

Du samedi matin  
au dimanche soir

Report dans les trains :
CIME et VICK (Z6)

 − Meulage et maintenance Aucun train entre
Massy – Palaiseau > Juvisy

Les soirs  
du lundi au vendredi 
à partir de 22h30

Bus entre
Massy – Palaiseau > Paris Austerlitz +35min

9  �Maintenance à Juvisy, 
Brétigny, Étampes

Aucun train entre
Brétigny > Dourdan
Paris Austerlitz <> Dourdan
Paris Austerlitz <>St Martin d’Étampes

Les soirs  
du lundi au vendredi 
à partir de 22h

Bus entre
Brétigny <> Dourdan
Paris Austerlitz <> Dourdan
Paris Austerlitz <>St Martin d’Étampes

+45mn
+60min
+60min

10  �Dourdan : 
− �Remplacement 

d’appareil de voie

Aucun train entre
Brétigny <> Dourdan

Les soirs à partir de 
22h00 en semaine et 
22h30 le dimanche 

Bus entre
Brétigny > Dourdan
Dourdan > Paris Austerlitz

+45min
+60min

di di di di di di di di di di di di di

− �Mise en accessibilité Aucun train entre
Brétigny <> Dourdan

Du samedi matin  
au dimanche soir

Bus entre
Brétigny <> Dourdan +45mn

− �Remplacement 
d’aiguillage 

Aucun train entre
St Chéron <> Dourdan

Les soirs  
du lundi au vendredi

Bus entre
Brétigny <> Dourdan +45mn

− �Maintenance en gare Aucun train entre
Dourdan > Brétigny

Aucun train du matin 
jusqu’ à 04h30

Bus entre
Dourdan > Brétigny +45mn  

11  �Maintenance entre Étampes 
et St-Martin d’Étampes

Aucun train entre
Étampes <> St-Martin d’Étampes

Aucun train  
en journée  
de 09h à 16h30

Bus entre
Étampes <> St-Martin d’Étampes +10mn

 

TRAVAUX SUR LA LIGNE C, DE JANVIER À MARS 2017

PENDANT LES TRAVAUX, COVOITUREZ AVEC iDVROOM 
TRANSILIEN VOUS OFFRE VOTRE TRAJET !

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR L’OFFRE SUR IDVROOM.COM/OFFRE-TRAVAUX-TRANSILIEN

 TRAVAUX DE WEEK-END

 TRAVAUX DE SOIRÉE

 TRAVAUX DE MATINÉE

 TRAVAUX DE JOURNÉE
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ZONE PARIS NORD

ZONE PARIS INTRAMUROS

 ZONE PARIS SUDZONE PARIS OUEST

1  �Mise en service du Poste 1 de Vitry 
2  �Mise en accessibilite des gares de Javel  

et Issy Val de Seine, maintenance du tunnel 
de Meudon 

3  �Maintenance et Remplacement voie ballast 
4  �Nettoyage des voies 
5  �Couverture des voies à Paris Austerlitz
6  �Mise en service du Poste 1 de Vitry 
7  �Travaux du Tram Train Massy Evry

8  Juvisy :

− Maintenance

− Grand Pôle Intermodal 

− Meulage et maintenance
9  �Maintenance à Juvisy, Brétigny, Étampes

10  Dourdan : 

− �Remplacement d’appareil de voie

− �Mise en accessibilité

− �Remplacement d’aiguillage 

− �Maintenance en gare 
11  �Maintenance entre Étampes  

et St-Martin d’Étampes

TRAVAUX  
SUR LE 
JANVIER 
À MARS
2017

DANS LE CADRE DU PROGRAMME  
DE MODERNISATION DU RÉSEAU 
ÎLE-DE-FRANCE, LES TRAVAUX DU 
PREMIER TRIMESTRE 2017 IMPACTENT :

13 WEEK-ENDS AVEC UNE 
CIRCULATION FORTEMENT RÉDUITE, 

12 SEMAINES DE TRAVAUX  
EN SOIRÉE, 

9 SEMAINES DE TRAVAUX  
EN MATINÉE.

RETROUVEZ LES DÉTAILS DES 
CONSÉQUENCES TRAVAUX SUR :
http://transilien.com (rubrique travaux)
http://malignec.transilien.com
http://fr.twitter.com/RERC_SNCF

ABONNEZ-VOUS  
AUX ALERTES TRAVAUX SUR
TRANSILIEN.COM

Ce document est fourni à titre d’information.  

L’ensemble des informations est suceptible d’évoluer.


