
 

TRAVAUX WEEK-END SUR LA LIGNE C, DE JANVIER À MARS 2020

+ D’INFORMATION

au guichet

sur l’appli SNCF

sur transilien.com

malignec.transilien.com

NATURE 
DES TRAVAUX
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IMPACT  
SUR LES CIRCULATIONS PÉRIODE

ITINÉRAIRE  
ALTERNATIF

ALLONGEMENT
DU TEMPS  

DE PARCOURS

1er 

férié

Vacances scolaires

ZONE PARIS SUD

      
          
     Travaux de Régénération 
      Caténaire 

 Aucun train JILL - ORSE entre
 Musée d’Orsay <> Juvisy WE Report sur les trains CIME - ORSU + 15 min  

 Les trains CIME sont directs entre 
 Choisy le Roi > Juvisy

WE
Report sur les lignes  
entre Choisy le Roi > Juvisy + 30 min

 Les trains CIME sont directs entre 
 Choisy le Roi > Juvisy

WE Report sur les trains JILL + 15 min

 Les trains ORSU sont directs entre 
 Juvisy > Choisy le Roi

WE Report sur les trains ORSE + 15 min

     Création d’une voie 
     dédiée aux TGV 
     

 Aucun train entre
 Paris-Austerlitz <> Massy Palaiseau via Pont 
 de Rungis

WE

Bus entre 
Paris-Austerlitz<> Choisy le Roi 
Report sur les lignes                         
     entre Choisy le Roi <> Massy 
Palaiseau

+ 30 min

     Remplacement d’apareil 
     de voie
     Création du Tram12 
     Express

Aucun train entre
 Musée d’Orsay <> Versailles Chantier via 
Massy Palaiseau

WE

Bus entre 
Massy Palaiseau <> Versailles 
Chantiers 
Report sur  les lignes 
entre Juvisy <> Massy Palaiseau

+ 30  à 60 min

 Aucun train entre
 Massy Palaiseau<> Versailles Chantiers

WE
Bus entre 
Massy Palaiseau<> Versailles 
Chantiers

+ 30 min

     WE ROUGE 
 
     Mise en accessibilité de 
     Vitry-sur-Seine
     Remplacement de Rails 
     Renouvellement voies

Aucun train entre
 Paris-Austerlitz <> Massy Palaiseau via Pont 
 de Rungis

WE

Bus entre 
Paris-Austerlitz<> Choisy le Roi 
Report sur les  lignes                        
    entre Choisy le Roi <> Massy 
Palaiseau

+ 30 min

Aucun train entre
 Musée d’Orsay <> Juvisy 
 

WE

Bus entre 
Paris-Austerlitz<> Choisy le Roi 
Report sur les lignes                     
entre Choisy le Roi <> Juvisy

+ 30 min

     Mise en accessibilité de    
     la gare de Savigny-sur- 
     Orge

La gare de Savigny sur Orge n’est 
pas desservie dans les deux sens de 
circulation

WE
 
Report sur  la ligne  + 30 min

     Création d’une voie 
     dédiée aux TGV

Aucun train entre 
Paris-Austerlitz <> Pont de Rungis

Soirée du samedi
Soirée du dimanche 

Bus entre
Paris-Austerlitz <> Pont de Rungis + 60 min

     Travaux de Régénération 
     Caténaire

Aucun train entre 
Musée d’Orsay <> Dourdan 
Musée d’Orsay <> St-Martin d’Étampes

Soirée du samedi
Soirée du dimanche 

Bus entre
Paris Austerlitz <> Dourdan
Paris Austerlitz <> St Martin d’Étampes

+ 90 min 
+ 98 min          
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TRAVAUX DE WEEK-END WEEK-END ROUGE TRAVAUX DU SAMEDI SOIR ET DU DIMANCHE SOIR (À PARTIR DE 20H)

Retrouvez les travaux de la semaine sur le calendrier travaux semaine qui se trouve au recto.
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